

**П Л А Н**

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра «Точка роста» при МБОУ «Герзель-Аульская СШ №2»**

<b>№ п\п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки выполнения</b>
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;  - назначение <b>руководителя</b> Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра;  - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Гудермесского района.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением		Апрель - май

	образования Гудермесского района.		
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Апрель – июнь</p> <p>Май</p> <p>Апрель – июнь</p>
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Герзель-Аульская СШ №2» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора	Август

	брендбуку.	школы	
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно